

DTPP- Dérogations aux horaires imposés aux chantiers (point au 20/02/2015)

Zone d'aménagement CLICHY-BATIGNOLLES à Paris 17^{ème}

Nom du demandeur	Nature des travaux	Horaires	Dates	Observations
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS	Construction d'un ouvrage d'infrastructure sous la voie Nord-Sud de la ZAC (pose des poutres, ferrailage et coffrage, enlèvement des terres)	22h00 – 07h00	Du 5 janvier au 14 mars 2015 Sur des périodes de 1 à 2 semaines pour un total de 6 semaines environ sur la période	Entreprise doit fournir chaque semaine au commissariat d'arrondissement un planning indiquant les travaux prévus et les nuits travaillés.
EIFFAGE TP pour la RATP Prolongement de la Ligne 14	Travaux de fondations et de génie civil sur 4 emprises (création des nouvelles stations et accès)	06h00 22h – 00h	En semaine et le samedi (au lieu de démarrer à 07h en semaine et 08h le samedi) 1 à 2 fois par semaine Jusqu'à la fin juin 2015	Dérogation accordée le 19/12/14 pour 2 sites (Pont Cardinet et Porte de Clichy) Refus pour le moment pour 2 accès (Berthier et TGI).
BOUYGUES CONSTRUCTION Pour BOUYGUES BATIMENT (construction du palais de justice)	Coulage du radier (alimentation par 4 centrales de béton d'IDF soit 375 toupies de béton)	8 Week-ends 3 Week-ends supplémentaires 7 journées en semaine de 06h à 06h	8 samedis et nuits consécutives du dimanche Entre le 10 janvier et le 11 avril 2015 Entre le 21 février et le 19 avril 2015 Entre le 4 mars et le 30 avril 2015	Tous les camions toupie transiteront par le boulevard de Douaumont Pour les poids lourds, interdiction formelle d'attendre rue André Suarès et avenue de la Porte de Clichy

MAIRIE DE PARIS – DVD Mission Tramway	Travaux d'accompagnement de dévoiement des réseaux pour l'extension du tramway	21h00 – 06h00	3 à 4 nuits par semaine de janvier à mars 2015	Pour les travaux ayant lieu entre Porte de la Chapelle et Porte d'Asnières sur les blds Ney, Bessières et Berthier.
MAIRIE DE PARIS – DVD	Mise en place de signalisations horizontale et verticale (marquage au sol) et pose d'emprise (blocs béton) puis dépose, dans le cadre de l'extension du tramway (en vue du désamiantage).	22h00 – 06h00	Nuits des 23 au 24 février 2015 (pose) et 23 au 24 mars 2015(dépose)	183 avenue de Clichy
CPCU (prolongement T3 Nord)	Terrassement et bétonnage du puits CPCU et montage du tunnelier	06h00 – 07h00 (lundi au vendredi) 22h00 – 00h00 (lundi au vendredi)	Du 26 janvier au 27 mars 2015	Avenue de la Porte d'Asnières
CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION pour le SAI (construction de la DRPJ)	Travaux de terrassement	06h00 – 22h00 (en semaine) 06h00 – 18h00 (les samedis)	Du 2 février au 2 mai 2015	Tous les camions transiteront par le boulevard de Douaumont. Interdiction formelle aux PL d'attendre rue André Suarès, blds Bessières et Berthier, avenues de la Porte de Clichy, de Clichy et de la Porte d'Asnières.

Contrôles des services de police les nuits des 23 janvier et 13 février 2015 : aucune infraction constatée.